Утверждено:
Директор МАОУ СОШ №61
_____ Л.В.Астахова
Приказ № 204 от 28.09.25

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации профориентационного проекта «Психолого-педагогические классы» в МАОУ СОШ №61
2026-2027 учебный год

№ п/п	Мероприятие (событие)	Ответственные исполнители/ приглашенные социальные партнеры	Срок реализации	Результат
1. Установочные мероприятия по реализации проекта				
Для директоров, кураторов проекта в ОУ:				
1.1.	Проведение рабочей встречи по созданию и определению содержания образования в ППК, реализации настоящего плана мероприятий «дорожной карты» с директорами школ (на установочном совещании)	Департамент образования; Руководители школ-участниц проекта	29.09. 2026	Скорректирован программно-календарный план реализации проекта, утверждена организационная модель реализации ППК
1.2.	Заключение соглашений о сотрудничестве по организации деятельности ППК в г. Екатеринбурге	Департамент образования; УрГПУ; СОПК; ОУ	октябрь 2026 года	Соглашения о сотрудничестве по организации деятельности ППК
1.3.	Организация встреч-консультаций с директорами ОУ по организации целевого обучения студентов в педагогических вузах и колледжах Екатеринбурга	УрГПУ (по согласованию); ЦОПП (по согласованию)	февраль 2026-2027 годов	Определены ОУ, готовые к заключению договоров о целевом обучении студентов
1.4.	Оказание методической поддержки по размещению на портале «Работа России» заявок на обучение студентов по договорам о целевом обучении	Министерство образования Свердловской области (по согласованию)	март 2027 года	Рекомендательные письма

№ п/п	Мероприятие (событие)	Ответственные исполнители/ приглашенные социальные партнеры	Срок реализации	Результат
Для родительской общественности:				
1.5.	Информирование родительской общественности на общешкольных собраниях об открытии психолого-педагогических классов в ОУ г. Екатеринбурга в 2026-2027 учебном году.	Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ, социальные партнеры проекта	в течение года	Размещенные на сайтах ОУ, социальной сети ВКонтакте ролики, презентации о ППК
2. Мероприятия для педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в ППК, организованные партнерами				
2.1.	Участие в стажировочных площадках, конкурсах для педагогов, работающих в ППК	Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ, социальные партнеры проекта	в течение года	Организовано участие не менее 3 педагогов
2.2.	Круглый стол «Подведение итогов реализации проекта»	Кураторы проекта в ОУ Учителя, работающие в ППК	апрель 2027 года	Подведение итогов, анализ эффективности и результативности проекта, обсуждение перспективных направлений развития проекта.
3. Мероприятия для обучающихся ППК (совместно с партнерами)				
3.1.	Торжественное открытие проекта "Психолого-педагогические классы» в Екатеринбурге в 2026 - 2027 учебном году (площадка проведения - СОПК)	Департамент образования; СОПК; УрГПУ; Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора школ	06.10.2026/ 15.10.2026	Участие в торжественном открытии учебного года Пост в социальной сети Вконтакте об участии ОУ мероприятии
3.2.	Участие в мероприятиях партнеров (СОПК, УрГПУ, ЦОПП и др.)	УрГПУ, СОПК, ЦОПП; Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Кураторы проекта в ОУ	в течение года	Призовые места обучающихся

№ п/п	Мероприятие (событие)	Ответственные исполнители/ приглашенные социальные партнеры	Срок реализации	Результат
3.3.	Участие в Городском чемпионате профессионального мастерства «Створка: найди свой путь - 2027» (педагогические компетенции)	Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	январь 2027 года	Участники в компетенции компетенции «Преподавание в начальных классах». Фотоотчет о мероприятии
3.4	Участие в мероприятиях «Е-Хаб-2027»	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	март-апрель 2027 года	Участие представителей ППК всех районов города
3.5.	Городской конкурс «Я – будущее образования». Завершение деятельности ППК в учебном году	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	апрель 2027 года	Участие представителей ППК
3.6.	Профессиональные пробы на базе ОУ (помощники учителей)	Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	май 2027 года	90% обучающихся ППК приняли участие
3.7	Педагогическая практика (вожатые в лагерях)	Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	июнь 2027 года	Обучающиеся ППК прошли вожатскую практику в школьных лагерях
4. Мониторинг деятельности ППК				
4.1.	Мониторинг подачи заявлений выпускников ППК на поступление в СОПК, УрГПУ	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	сентябрь 2027 года	Отчет об итогах мониторинга

№ п/п	Мероприятие (событие)	Ответственные исполнители/ приглашенные социальные партнеры	Срок реализации	Результат
4.2.	Мониторинг заключения договоров о целевом обучении с выпускниками ППК в СОПК, УрГПУ	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	декабрь-апрель 2026-2027 г.	Отчет об итогах мониторинга
4.3.	Мониторинг результатов деятельности, перспектив реализации проекта	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Руководители РРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	июнь 2027 года	Аналитический отчет об итогах мониторинга, корректировка плана работы на 2027-2028 учебный год